




Réalisation coordonnée de Listes rouges régionales : Montage d'un projet multi-groupes et démarche de mobilisation de l'expertise en Alsace

Yves MULLER & Vadim HEUACKER

Séminaire Listes rouges régionales des espèces menacées
4 décembre 2013

Un premier ouvrage paru en 2003...

- ✓ 15 groupes étudiés
- ✓ 10 Associations participantes



Constat actuel

- Le statut de certaines espèces a évolué


©J.M. Bronner



Courlis cendré



Faucon pèlerin



©D. Hackel

- Des connaissances plus précises

©V. Heuacker



Orthétrum à stylets blancs



Pie-grièche écorcheur



©V. Heuacker

Les listes élaborées en 2013 - 2014

17 groupes taxinomiques

- ✓ Oiseaux
- ✓ Reptiles
- ✓ Amphibiens
- ✓ Mammifères
- ✓ Poissons
- ✓ Crustacés décapodes
- ✓ Grands branchiopodes
- ✓ Odonates
- ✓ Orthoptères
- ✓ Papillons de jour
- ✓ Apoïdes
- ✓ Syrphes
- ✓ Mollusques
- ✓ Champignons
- ✓ Bryophytes
- ✓ Flore vasculaire
- ✓ Habitats



Structures partenaires

13 structures participantes

Plus de 60 experts associés

BUFO



Association
IMAGO



Sous la coordination générale d'ODONAT



- **1^{ère} réunion** : 11 novembre 2011

Réunion « interne » des structures ressources pour l'actualisation des listes

- **2^{ème} réunion** : 26 janvier 2012

« Grand'messe » avec structures ressources, CSRPN, DREAL et collectivités

- **3^{ème} réunion** : 23 février 2012

Réunion technique : Présentation par l'UICN de la méthodologie, invitation de tous les experts et constitution des comités d'experts

Elaboration des listes

Oiseaux : 5 mois (1 réunion)

Reptiles / Amphibiens : 3 mois (0 réunion)

Mammifères : 10 mois (1 réunion)

Poissons : 3 mois (0 réunion)

Crustacés décapodes : 3 mois (0 réunion)

Mollusques : 8 mois (0 réunion)

Listes A

Bryophytes : 21 mois (5 réunions)


Insectes : 20 mois (4 réunions)

Flore : 21 mois (8 réunions)

Champignons : 21 mois ++ (2 réunions ++)

Habitats : 6 mois ++ (1 réunion ++)

Listes B




Listes A

Listes B

validées fin 2012
(mi-2013 pour les mammifères)

Validation en cours
(et à venir!)

CSRPN






Listes A

Listes B

4 réunions CSRPN
Validation en septembre 2013

1^{er} semestre 2014


Retroplanning



Facteurs limitants lors de l'élaboration

- **Structuration du réseau** (variable selon les groupes)
- **Structure « professionnelle » vs. « bénévole »**
- **Volume de la liste** (nombre d'espèces à évaluer)
- **Type de liste** (vertébrés vs. autres listes)
- **Mobilisation de la connaissance**



- Existence d'un réseau régional déjà structuré
- Création d'une plate-forme internet et de listes de discussion pour chaque groupe
- Cadrage méthodologique et appui de l'
- Reconnaissance et portée des



- **Acceptation et intégration de la méthodologie UICN**
- **Retards accumulés dus à une « globalisation » du projet??**

Liées à la coordination :

- **Report général sur le coordinateur**
- **Temps d'assimilation de la méthodologie**
- **Nombreux échanges et réunions!!!**
 - 31 réunions
 - 1272 emails
 - des 10aines d'heures de Tel



- **Des listes rouges validées et mises en ligne en 2014 sur le site internet d'Odonat**
- **Parution d'un nouveau livre rouge fin 2014**

Merci pour votre attention

